


ID Nome attività Durata Inizio Fine Predecessori Nomi risorse

1 Interventi messa a norma e illuminazione Pubblica 
357 

2 Fase Preliminare ai lavori 120 g
3 Valutazione lavori 15 g
4 approvigionamento materiale 92 g 3
5 Individuazione sottoservizi 19 g 3
6 Sistemazioni varie verifiche finali 13 g  4
7 Messa a norma impianti 133 g
8 Allestimento cantieri 30 g 6
9 Ripristino quadri 103 g 8
10 Ripristino pali 79 g 8
11 Ripristino condutture 27 g 8
12 Lavori efficientamento 180 g
13 Smontaggio lampade 60 g 11
14 Montaggio nuove lampade 90 g 13
15 Smantellamento cantiere 30 g 14
16 Manutenzione Impianti (annua per i restanti 20 anni) 365 g 15
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Attività

Divisione

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività esterne

Cardine esterno

Attività inattiva

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine

Avanzamento

Scadenz
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